	Aula	Data	Dias da semana	TÓPICOS	PONTUAÇÃO
	1	11/08/2026	Terça	APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA	
CONTEÚDO UNIDADE 1	2	17/08/2026	Segunda	Fundamentos de Computação em nuvem: modelos de serviço, de implantação e de entrega	
	3	18/08/2026	Terça	Virtualização e Contêiners	
	4	24/08/2026	Segunda	Virtualização e Contêiners	
	5	25/08/2026	Terça	Processo de Software e Modelo de Programação	
	6	31/08/2026	Segunda	Gerenciamento de Arquitetura para a computação em Nuvem	
	7	1/09/2026	Terça	Elasticidade	
		7/09/2026	Segunda	**FERIADO**	
	8	8/09/2026	Terça	Microsserviços e Tipo de Comunicação entre microsserviços	
	9	14/09/2026	Segunda	**PROPOSTA E ARQUITETURA DA APLICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 2**	1,0 (Segunda Avaliação)
	10	15/09/2026	Terça	DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO	
CONTEÚDO UNIDADE 2	11	21/09/2026	Segunda	**Mostrar Reajuste na Arquitetura Proposta**	
	12	22/09/2026	Terça	DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO	
	13	28/09/2026	Segunda	DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO	
	14	29/09/2026	Terça	DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO	
	15	5/10/2026	Segunda	DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO	
	16	6/10/2026	Terça	**ENTREGA e REAPRESENTAÇÃO da AVALIAÇÃO 1.1: ARTIGO (SURVEY) CONFORME DESCRIÇÃO NO SIGAA (PRIMEIRA AVALIAÇÃO)**	5,00
		12/10/2026	Segunda	**FERIADO**	
	17	13/10/2026	Terça	**ENTREGA e APRESENTAÇÃO da AVALIAÇÃO 1.2: ARTIGO CONFORME DESCRIÇÃO NO SIGAA (PRIMEIRA AVALIAÇÃO)**	5,00
		19/10/2026	Segunda	**FERIADO**	
	18	20/10/2026	Terça	**ENTREGA PARCIAL 1: 30% DA APLICAÇÃO**	2,00
	19	26/10/2026	Segunda	Processo de implantação na AWS	
	20	27/10/2026	Terça	Processo de implantação na AWS	
		2/11/2026	Segunda	**FERIADO**	
	21	3/11/2026	Terça	**SEGUNDA AVALIAÇÃO: ENTREGA FINAL E APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO BASEADA EM MICROSSERVIÇOS**	7,00
	22	9/11/2026	Segunda	IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO NA AWS	
	23	10/11/2026	Terça	IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO NA AWS	
	24	16/11/2026	Segunda	IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO NA AWS	

CONTEÚDO UNIDADE 3	25	17/11/2026	Terça	**APRESENTAÇÃO TRABALHO 3.1: APLICAÇÃO WEB IMPLANTADA NA AWS. (TERCEIRA AVALIAÇÃO)**	3,00
	26	23/11/2026	Segunda	IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO NA AWS USANDO COTÊINERS	
	27	24/11/2026	Terça	IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO NA AWS USANDO COTÊINERS	
	28	30/11/2026	Segunda	**APRESENTAÇÃO TRABALHO 3.2: APLICAÇÃO WEB NO DOCKER IMPLANTADA na AWS (TERCEIRA AVALIAÇÃO)**	3,00
	29	1/12/2026	Terça	EXPERIEMENTOS E ESCRITA DO ARTIGO	
	30	7/12/2026	Segunda	EXPERIEMENTOS E ESCRITA DO ARTIGO	
	31	8/12/2026	Terça	**APRESENTAÇÃO TRABALHO 3.3: ARTIGO COM ARQUITETURA DA APLICAÇÃO E RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO NA AWS SEM E COM CONTÊINERES (TERCEIRA AVALIAÇÃO)**	4,00
	32	14/12/2026	Segunda	Prova Final - Todo o conteúdo Teórico	